INVESTOINNIT 2025 **YLEISAIKATAULU** Päivitetty: ######

Joroisten kunta			tammikuu	helmikuu	maaliskuu	huhtikuu	toukokuu	kesäkuu	heinäkuu	elokuu	syyskuu	lokakuu	marraskuu	joulukuu
Teknisen ltk.kokous (varapv.)			23.1	20.2	20.3	24.4	8.5							
Kunnan hall.kokous (varapv.)			13.1	3.2 24.2.	17.3. 31.3	14.4	5.5	2.6 16.6						
Valtuusto (tarvittaessa)				10.2	24.3.		(19.5.)	9.6						
	VAST. HENK.	**KUSTANNUSPAIKKA**												
ELINVOIMA, KASVU JA TYÖLLISYYS														
Kolpan saunamaailma, liikennejärjestelyt ja tiestö	Petri	**1199.9399.3551**	Yhteistyöhanke, toteutuksesta päätetään myöhemmin											
Yritysten toimitilahankkeet	**Petri**	**1198.9671.5352**	Päätöksenteko yritysten tilanteen mukaan.											
Yhteensä														
PALVELUTUOTANTO (RAKENNUKSET)														
Urheilutalon suunnittelu	Petri	**1197.9375.3551**												
Pyrrin aita	Jonne	**1199.9359.3021**												
Lukio, ilmanvaihtokoneiden saneeraus	Jonne	**1197.9382.3101**												
Lukio, luokkahuoneiden korjauksia yms….	Tarja ja Sa	**"**												
Yhteensä														
KUNTATEKNIIKKA														
Saimaan reitti	Jonne	**1199.9402.3551**												
Torialueen kehittäminen/suunnittelu	Petri	**1199.9718.4601**												
Huimaa puiston aita	Jonne	**1199.9750.4701**												
Rauduntie, Sumpulankuja, Raasulinkuja, Palkealantie, Tuohilahdentie, ja Kolpantie, asfaltointi	Tarja	**1199.9711.4601**												
Tuohilahdentie ja Kolpantie, katuvalaistus	Jonne	**1199.9712.4601**												
Liikenneturvallisuus- ja estettömyyden parantaminen, Opintie ja Tietotie	Tarja	**1199.9731.4601**												
Katujen kohdentamattomat peruskorjaukset	Tarja	**1199.9713.4601**												
Katujen kohdentamattomat asfaltoinnit	Tarja	**1199.9711.4601**												
Palviaisten terminaali	Petri ja Jor	**1197.9749.5352**												
Lentopaikan aita	Joonas ja	**1199.9756.3551**												
Kuvansin kaukalo / pohjan uusiminen	Jonne	**1199.9342.3551**												
Joroisten sataman laiturin uusiminen	Tarja	**1199.9745.3551**												
KONSERNIPALVELUT														
Yleinen hankesuunnittelu		**1195.9512.5501**	**TOTEUTETAAN TARVITTAESSA VUODEN AIKANA INVESTOINTIEN JA HANKKEIDEN EDISTÄMISEKSI**											
JoWa Aviation pääomitus														
Maa- ja vesialueiden hankinta	Petri	**1100.9121.6601**	**TOTEUTETAAN TARVITTAESSAV VUODEN AIKANA ERILLISTEN PÄÄTÖSTEN MUKAISESTI**											
VESIHUOLTOLAITOS														
Joroinen-Varkaus yhdysvesijohdon paineenkorotusasema	Petri	**1199.9527.6102**												
Vesi- ja viemärilinjojen rakentaminen ja peruskorjaus	Petri	**1199.9523/9525.6102**												
Jätevesiautomatiikan uusiminen	Petri	**1195.9525.6103**												
Kustannukset yhteensä:	######													
Projektin vaihe:														
Suunnittelun kilpailutus			**tammikuu**	**helmikuu**	**maaliskuu**	**huhtikuu**	**toukokuu**	**kesäkuu**	**heinäkuu**	**elokuu**	**syyskuu**	**lokakuu**	**marraskuu**	**joulukuu**
Toteutetaan v. 2025 erillisen aikataulun mukaan														
Suunnittelu														
Kilpailutus														
Rakentaminen / toteutusaika														
Hanke valmistunut														