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Toimivalta 
 
Joroisten kunnan hallintosäännön 19 §:n kohdan 3 mukaan valtuusto 
päättää talousarviosta ja taloussuunnitelmasta.  
 
Asia 
 
Vuoden 2025 talousarvion investointiosaan on varattu 1160 000 euron 
määräraha yritysten toimitilahankkeille. Tämän hetken tiedon mukaan näitä 
talousarvion laadintahetkellä vireillä olleita hankkeita ei olla toteuttamassa 
tänä vuonna, joten investointimääräraha on syytä poistaa kokonaan. 
 
Palviaisten bioterminaalin hankkeelle on varattu kuluvan vuoden 
talousarvion investointiosaan 300 000 euron määräraha menopuolelle ja 
210 000 euroa tulopuolelle. Hankkeen hyväksytyt kokonaiskustannukset 
ovat 383 670 euroa, josta JTF-tuen määrä on enintään 268 569 euroa eli 70 
%. Hanke ei alkanut suunnitellusti vuoden 2024 aikana, joten suurin osa 
hankkeen kustannuksista tulee kohdistumaan kuluvalle vuodelle. 
Rahoitushakuvaiheen jälkeen myönnetyssä ympäristöluvassa vaaditaan 
puutarhajätteen kompostointialueen asfaltointia eikä kustannus siten sisälly 
hyväksyttyyn kustannusarvioon. Asfaltoinnin kustannusarvio on hieman alle 
60 000 €. Talousarvion investointimäärärahaa on syytä muuttaa siten, että 
menoihin kirjataan 440 000 euroa ja tuloihin 268 000 euroa, jolloin 
nettokustannus on 172 000 euroa. Hankkeen kokonaiskustannukset 
nousevat näin ollen kompostointialueen asfaltoinnin verran.  
 
Koulukeskuksen sisäilmakorjauksiin on syytä varata erillinen 
investointimääräraha. Korjaustarpeet kohdistuvat pääosin 1950-luvulla 
rakennettuun laajennusosaan, joka sijaitsee lukion ja kirjaston välissä. 
Korjaussuunnittelu ja rakennetukimukset on vasta aloitettu, joten lopullinen 
korjaustarve ei ole vielä selvillä. Tässä vaiheessa korjauksiin tiedetään 
kuitenkin sisältyvän ainakin luokkahuoneiden ja toimistohuoneiden 
tiivistyskorjauksia ja maanvaraisten puurakenteisten alapohjien uusimista. 
Korjaussuunnittelun, sisäilmatutkimusten ja haitta-ainekartoituksen 
kustannusarvio on yhteensä n. 25 000 euroa sisältäen jo tehdyt tutkimukset. 
Tiivistyskorjauksiin on syytä varata 100 000 euroa, jolloin uusi 
investointimääräraha olisi 125 000 euroa.  
 
Lukion ilmanvaihtokoneiden uusimiselle varattiin talousarvioon 85 000 
euron määräraha. Urakasta pyydetyt tarjoukset ylittävät konsultin laatiman 
kustannusarvion siten, että urakan kokonaishankinta tulisi olermaan 
yhteensä n. 132 000 €. Talousarvioon on lisäksi varattu 50 000 euron 
määräraha lukion luokkahuoneiden korjauksiin. Jotta ilmanvaihtourakka 
voidaan suorittaa kuluvan kesän aikana on syytä tehdä talousarviomuutos 
siten, että luokkahuoneiden korjausmääräraha siirretään ja lisätään 
ilmanvaihtourakan määrärahaan. Tältä osin talousarviomuutoksesta 
päättää tekninen lautakunta. Luokkahuoneiden korjausten 
mahdollistamiseksi on syytä tehdä hankkeelle uusi 50 000 euron 
lisämääräraha.  
 



 
Liitteenä talousarviomuutostaulukko.  

 
 
 

Esittelijä Tekninen johtaja Petri Miettinen 
 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää: 
1. hyväksyä lukion luokkahuoneiden 50 000 euron korjausmäärärahan 
siirron lukion ilmanvaihtokoneiden saneeraukselle 
2. hyväksyä yritysten toimitilahankkeiden, Palviaisten bioterminaalin,  
koulukeskuksen sisäilmakorjausten ja lukion luokkahuoneiden korjausten 
talousarviomuutokset liitteen mukaisesti ja esittää muutoksia edelleen 
kunnahallitukselle. 
 

Päätös Tekninen lautakunta hyväksyi teknisen johtajan päätösehdotuksen. 
 
 
  


