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Joroisten kunta tammikuu helmikuu maaliskuu huhtikuu toukokuu kesäkuu heinäkuu elokuu syyskuu lokakuu marraskuu joulukuu
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INV.SUMMA
VAST.
HENK. KUSTANNUSPAIKKA

URAKKA /
OMA TYÖ Aloitettu Valmistunut

ELINVOIMA, KASVU JA TYÖLLISYYS
Kolpan saunamaailma, liikennejärjestelyt ja tiestö 50,000 € 1199.9399.3551
Urheilutalo 2,000,000 €
Yhteensä 2,050,000 €
PALVELUTUOTANTO
Lukio peruskorjaus 60,000 €
Lukion kalusteet 2 luokkaa 45,000 €
Lukion huopakaton pellitys 15,000 €
Teknisentyön luokan purun poisto 25,000 €
Yhtenäiskoulun piha-alue 15,000 €
Koulukeskuksen piha-aita 20,000 €
Koulukeskuksen sisäilmatutkimukset ja korjaukset 150,000 €
Yhteensä 330,000 €
KUNTATEKNIIKKA
Tori 20,000 € 1199.9718.4601
Valtatie, kuvansintie, lassinkuja suunnittelu 20,000 € 1199.9711.4601
Katuvalaistus mm. lemmikkitie 40,000 € 1199.9712.4601
Katujen kohdentamattomat peruskorjaukset 25,000 € 1199.9713.4601
Katujen kohdentamattomat asfaltoinnit 25,000 € 1199.9711.4601
Ulkoilureitti urheilutalo-kotkatharju 20,000 €

150,000 €
KONSERNIPALVELUT
Yleinen hankesuunnittelu 20,000 € 1195.9512.5501 TOTEUTETAAN TARVITTAESSA VUODEN AIKANA INVESTOINTIEN JA HANKKEIDEN  EDISTÄMISEKSI
Maa- ja vesialueiden hankinta 50,000 € 1100.9121.6601/5361 TOTEUTETAAN TARVITTAESSAV VUODEN AIKANA ERILLISTEN PÄÄTÖSTEN MUKAISESTI

70,000 €
VESIHUOLTOLAITOS
Vesi- ja viemärilinjojen rakentaminen ja peruskorjaus 40,000 € Petri 1199.9523/9525.6102
Jäteveden ratkaisun suunnittelu 150,000 €

40,000 €

2,640,000 €Kustannukset yhteensä:
Projektin vaihe:
Suunnnitelu tammikuu helmikuu maaliskuu huhtikuu toukokuu kesäkuu heinäkuu elokuu syyskuu lokakuu marraskuu joulukuu
Kilpailutus
Rakentaminen / toteutusaika
Hanke valmistunut
Toteutetaan v. 2026  erillisen aikataulun mukaan


