

Investointien työohjelma 2024

Tekninen lautakunta 18.01.2024 § 5
10/02.02.02/2024

Valmistelija Tekninen johtaja Petri Miettinen, p. 040 661 4342

Kaikista investointiosan määrärahoilla suoritettavista hankkeista tulee talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti laatia määräaikaista työohjelmaa. Tekninen toimi on laatinut kuluvan vuoden investointien työohjelman. Ohjelma on laadittu vakiintuneen käytännön mukaisesti aikataulumuotoon janakaaviona ja siihen on kuvattu kaikkien investointiohjelmassa hyväksytyjen investointien suunnittelu-, kilpailutus- ja rakentamisajat niin, että investointien toteuttaminen ja valmistuminen huomioidaan tiedossa olevan päätöksenteon kokousaikataulun, työkohteiden mahdolliset rajoittavat käyttöajat, käytössä olevat kunnan resurssit sekä kolmannen sektorin toiminnan ja tapahtumat.

Hankkeittain laaditaan yksityiskohtaisemmat työsuunnitelmat ja aikataulut hankkeen laajuuden edellyttämällä tavalla. Vuoden 2024 suurimmat investointiohjelmassa olevat hankkeet ovat OC-system oy:n toimitilojen laajennus, Palviasten biomassaterminaali, Saimaan reitti (ulkoilureitti) sekä Joroinen-Varkaus yhdysvesijohdon paineenkorotusaseman rakentaminen.

Investointien työohjelma 2024 on liitteenä.

Esittelijä Tekninen johtaja Petri Miettinen

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää hyväksyä teknisen toimen laatiman työohjelman vuodelle 2024 ja esittää työohjelmaa edelleen kunnanhallituksen hyväksyttäväksi.

Päätös Tekninen lautakunta hyväksyi teknisen johtajan päätösehdotuksen.
