
INVESTOINNIT 2023 YLEISAIKATAULU Päivitetty: 16.12.2022

Joroisten kunta tammikuu helmikuu maaliskuu huhtikuu toukokuu kesäkuu heinäkuu elokuu syyskuu lokakuu marraskuu joulukuu
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Lentoasema (läm. tapa muutos+viilennys) J.H

Paloaseman korjaukset

Kuvansintie-Tehtaantie rivitalot (läm.tapa muutos toteutustapa)J.H Selvitykset!

Lukion peruskorjaus (v. 2023 ulko-ovet) T.T

Lennonjohtotornin peruskorjaus J.H/T.T

Urheilutalon peruskorjaus (v. 2023 suunnittelu) J.H

Opintie 7 paikoitusalueen rakentaminen T.T Opintie 7 purku

Terveysaseman peruskorjauksia T.T

Pyöräkatokset Kirkonkylän ja Kuvansin kouluille J.H

Alufer /Kohdenttamatt. Teoll.hallirak. Palaveri Kupiainen

Kuvansi Paavalinkiven uimaranta J.H / T.T

Ulkopelialusta, koulukeskus

Kuvansin leikkipuisto Pikku Huimaa P.M

Pakettiauto, liikuntapaikkoien hoito J.H Hankinta

Puttitien rakentaminen J.H Toteutus riippuu hankkeen eteenpäin menemisestä

Liikenneturvallisuus- ja estettömyyden parantaminen T.T Toteutetaan v. 2023  erillisen aikataulun mukaan

Katu- ja ulkovalaistuksien uusiminen J.H/T.T Mutalantie / Koskentie

Katujen kohdentamattomat peruskorjaukset T.T

Katujen kohdentamattomat asfaltoinnit

Yleinen hankesuunnittelu P.M TOTEUTETAAN TARVITTAESSA TA-VUODEN AIKANA INVESTOINTIEN JA HANKKEIDEN  EDISTÄMISEKSI (vain tuottaviin hankkeisiin)

Lentopaikkayhtiön peruspääoma V.E EI AIKATAULUTETTAVIA, KIINTEÄ KUSTANNUSERÄ

Maa- ja vesialueiden hankinta V.E TOTEUTETAAN TARVITTAESSAV TA-VUODEN AIKANA ERILLISTEN PÄÄTÖSTEN MUKAISESTI(vain tuottaviin hankkeisiin)

Maa-alueet /tontit

*Vesihuoltolaitoksen automatiikan ja 

kaukovalvonnan u P.M

Jäteveden puhdistamoiden strategiasuunnittelu P.M

Vesi- ja viemärilinjojen rakentaminen ja peruskorjau P.M Toteutetaan v. 2023  erillisen aikataulun mukaan

jätevesipumppaamon uusiminen J.H

Kustannukset yhteensä:
Projektin vaihe:

Suunnittelun kilpailutus tammikuu helmikuu maaliskuu huhtikuu toukokuu kesäkuu heinäkuu elokuu syyskuu lokakuu marraskuu joulukuu

Toteutetaan v. 2023  erillisen aikataulun mukaan

Suunnittelu

Rakentamisen kilpailutus

Rakentaminen / toteutusaika

Hanke valmistunut

ELINVOIMA, KASVU JA TYÖLLISYYS

PALVELUTUOTANTO (RAKENNUKSET)

KUNTATEKNIIKKA

KONSERNIPALVELUT

VESIHUOLTOLAITOS

1 420 000 €


